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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
 реализации ООП НОО МОУ СОШ № 2  на 2015-2020 год
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС


	1.
	Корректировка основной образовательной программы начального общего образования с учетом изменений  ФГОС.

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
	Май-июнь 
	Директор 



	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

 Создание банка программ по организации внеурочной деятельности.
	Май - август
	Зам. директора 

	3.
	Разработка плана методического сопровождения реализации ФГОС 
	Июнь - август

	Зам. директора 

	4.
	Организация инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации  ФГОС для различных категорий педагогических работников.
	В течение учебного года
	Директор


	5.
	Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в практику работы ФГОС 
	Системати-чески
	Директор


	6.
	Создание и организация деятельности творческой группы «Возможности реализации ФГОС НОО средствами УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100»
	Сентябрь, в течение года
	Зам. директора

	7.
	Разработка методических рекомендаций:

· по организации пребывания детей в ОУ во второй половине дня;

· по организации образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС;
	Август-сентябрь

Ноябрь-декабрь


	Зам. директора 

	8.
	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования.
	В течение года
	Директор


	9.
	Разработка и утверждение учебного плана НОО
	Август 
	Директор 

зам. директора 

	10.
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Июнь -август
	Директор 

зам. директора 

	11.
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Июнь-август


	Педагоги школы, зам. директора 

	12.
	Реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Май
	Администрация

	Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия


	1.
	Теоретический семинар  для учителей начальных классов «Организация обучения младших школьников на основе деятельностного подхода и соответствующих технологий»
	июнь
	Зам. директора 

	2.
	Инструктивно-методическое совещание  «Обновление системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС (введение новой системы оценки деятельности учащихся и контроль за планируемыми результатами ФГОС)»
	август
	

	3.
	Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Сентябрь
	Директор


	4.
	Семинар-практикум «Новые подходы к планированию и анализу современного урока»
	Ноябрь


	Зам. директора 

	5.
	Совещание при директоре «Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах при реализации федерального государственного образовательного стандарта»
	Август


	Директор


	6.
	Заседание ШМО «О ходе реализации ФГОС НОО: проблемы, пути решения»
	Февраль 


	Руководитель ШМО 

	7.
	Постоянно действующие семинары: 
· «Современные педагогические технологии как фактор формирования образовательного пространства школы»

· «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО»
	1 раз в четверть
	Зам. директора 

	8.
	Постоянно действующий семинар-практикум по повышению ИКТ-компетенции педагогов
	1 раз в четверть
	Учитель информатики и ИКТ 

	9.
	Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через применение современных образовательных технологий».
	март
	Зам. директора 

	10.
	Информирование педагогического коллектива о  результатах  реализации ФГОС.
	1 раз в четверть
	Зам. директора  

	11.
	Производственное совещание «Выполнение санитарно-эпидемиологических требований при реализации  ФГОС в начальной школе».
	Апрель 


	Фельдшер школы


	12.
	Повышение квалификации педагогов на курсах в СКИРО ПК и ПРО по вопросам реализации ФГОС.
	По графику
	Зам. директора 

	13
	Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных уровней (региональный, муниципальный).
	В течение года
	Зам. директора 

	Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС


	1
	Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август


	Директор 

	2.
	Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих  ФГОС. 
	Сентябрь


	Директор  

	3
	Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты начальных классов для реализации требований ФГОС
	В течение года
	Директор 

	3
	Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений
	Июнь-август
	Директор 

	Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС


	1
	Размещение на сайте ОУ информации о результатах ФГОС  в начальной школе.
	В течение года


	Администраторы школьного сайта 



	2
	Информирование общественности через СМИ о ходе реализации ФГОС в начальной школе 
	Весь период
	Педагогический коллектив

	3
	Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с  ФГОС
	Август-сентябрь
	Библиотекарь 


	4
	Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный год
	Февраль-март
	Библиотекарь
Зам. директора 

	5
	Информирование родительской общественности о результатах  ФГОС.
	В течение года
	Администрация

	6
	 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	май
	Директор



